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1.   Introducción 
 
Desde el Ayuntamiento de Madrid se ha promovido un proyecto para desarrollar los trabajos de 
Parque Castellana. Esto implica unas obras que comenzaran el próximo 30 de junio con una 
duración de 22 meses. 

El soterramiento tendrá una longitud de 675 metros y una anchura de 90 metros y generará un 
espacio de 70.000 m2 en superficie, lo que permitirá la integración como un solo ámbito continuo 
del entorno de las cinco torres y el hospital de La Paz con la antigua colonia de la EMT y el futuro 
centro de negocios que contempla Madrid Nuevo Norte. Asimismo, el proyecto supondrá la 
materialización del remate norte del paseo de la Castellana como eje estructurante norte-sur de 
la ciudad. Una vez construido el túnel, en superficie solo circulará el transporte público y el tráfico 
local de acceso a los edificios. 
 
El objeƟvo principal de este documento es determinar las afecciones del transporte público 
durante las obras, con propuesta de nuevos recorridos y paradas tanto de EMT como de las líneas 
interurbanas que discurren por esta zona. 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                               
                                                                            

2.   Municipios afectados 
 
Los municipios de la Comunidad de Madrid afectados, además del propio municipio de Madrid, 
son aquellos cuyas vías de acceso a la capital desembocan en el Nudo Norte de entrada a Madrid 
(M-607 y A1) Eso significa una afección a 56 municipios, siendo estos:  
 
 
Alameda del Valle 
Alcobendas 
Algete 
Berzosa del Lozoya 
Buitrago del Lozoya 
Bustarviejo 
Cabanillas de la Sierra 
Canencia 
Cobeña 
Colmenar Viejo 
El Atazar 
El Berrueco 
El Boalo-Cerceda-Mataelpino 
El Molar 
El Vellón 
Fuente El Saz de Jarama 
Garganta de los Montes 
GarganƟlla del Lozoya 
Gascones 
Guadalix de la Sierra  
Horcajo de la Sierra-Aoslos 
Horcajuelo de la Sierra 
La Acebeda 
La Cabrera 
La Hiruela 
La Serna del Monte 
Lozoyuela 
Madarcos 
 
 

 
Manzanares El Real 
Miraflores de la Sierra 
Montejo de la Sierra 
Navalafuente 
Navarredonda 
Oteruelo 
Patones 
Pedrezuela 
Pinilla del Valle 
Piñuécar 
Puebla de la Sierra 
Rascafría 
Redueña 
Robregordo 
San Agusơn del Guadalix 
San SebasƟán de los Reyes 
Somosierra 
Soto del Real 
Talamanca de Jarama 
Torrelaguna 
Torremocha de Jarama 
Tres Cantos 
Valdemanco 
Valdeolmos 
Valdepiélagos 
Valdetorres de Jarama 
Venturada 
Villavieja del Lozoya 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                               
                                                                            

3.   Líneas de autobús interurbano  
 
Las 34 líneas interurbanas que discurren por el tramo afectado por las obras, desagregadas según 
las vías de acceso son:  
 
Líneas de la M-607: 11 líneas diurnas 
 

 712, Madrid (Pza. CasƟlla) – Tres Cantos (Por Avda. de Encuartes)  
 713, Madrid (Pza. CasƟlla) - Tres Cantos (Por Avda. del Parque) 
 714, Madrid (Pza. CasƟlla) – Univ. Autónoma-Univ. Comillas 
 716, Madrid (Pza. CasƟlla)- Tres Cantos (Soto de Viñuelas) 
 717, Madrid (Pza. CasƟlla) – Nuevo Tres Cantos 
 721, Madrid (Pza. CasƟlla)-Colmenar Viejo 
 722, Madrid (Pza. CasƟlla)- Colmenar Viejo. (G. Mediterráneo) 
 724, Madrid (Pza. CasƟlla)-Manzanares El Real-El Boalo 
 725, Madrid (Pza. CasƟlla)-Miraflores de la Sierra-Bustarviejo-Valdemanco 
 726, Madrid (Pza. CasƟlla) – Guadalix de la Sierra-Navalafuente 
 876, Madrid (Pza. CasƟlla)-Moralzarzal-Collado Villalba 

 
Líneas de la A-1: 22 líneas diurnas 
 

 151, Madrid (Pza. CasƟlla)-Alcobendas 
 152C, Madrid (Pza. CasƟlla) –S. S. de los Reyes (Dehesa Vieja) 
 153, Madrid (Pza. CasƟlla)- Alcobendas -R. Luxemburgo 
 154C, Madrid (Pza. CasƟlla) – S. S. de los Reyes (Avda. de los Quiñones) 
 155, Madrid (Pza. CasƟlla)-El Soto de la Moraleja 
 155B, Madrid (Pza. CasƟlla)-El Encinar de los Reyes 
 156, Madrid (Pza. CasƟlla)- S.S. de los Reyes (P.I. Moscatelares) 
 157, Madrid (Pza. CasƟlla)- Alcobendas (Pº Chopera) 
 157C, Madrid (Pza. CasƟlla)- Alcobendas (Valdelasfuentes) 
 159, Madrid (Pza. CasƟlla) - Alcobendas (Arroyo de la Vega) 
 161, Madrid (Pza. CasƟlla)-Urb. Fuente del Fresno 
 181, Madrid (Pza. CasƟlla)-ALGETE 
 182, Madrid (Pza. CasƟlla) - ALGETE - VALDEOLMOS 
 183, Madrid (Pza. CasƟlla) - COBEÑA - ALGETE 
 184, Madrid (Pza. CasƟlla)-EL CASAR 
 185, Madrid (Pza. CasƟlla)-NUEVO ALGETE 
 191, Madrid (Pza. CasƟlla)-BUITRAGO 
 193, Madrid (Pza. CasƟlla)-PEDREZUELA-EL VELLON 
 194, Madrid (Pza. CasƟlla)-RASCAFRIA 
 195, Madrid (Pza. CasƟlla)-BRAOJOS 



                                                                               
                                                                            

 196, Madrid (Pza. CasƟlla)-LA ACEBEDA (esta línea presta servicio solo sábados, domingos y 
fesƟvos) 

 197, Madrid (Pza. CasƟlla)-TORRELAGUNA/UCEDA 
 
Línea transversal: 1 línea 
 

 815, Pozuelo de Alarcón – Estación de Chamarơn 
 
Asimismo, existen líneas nocturnas que prestan servicio en este entorno, teniendo su cabecera 
en el Intercambiador de Plaza de CasƟlla de superficie: (6 líneas) 
 

 N101, Madrid (Pza. CasƟlla)-ALCOBENDAS 
 N102, Madrid (Pza. CasƟlla)-S.S.DE LOS REYES 
 N103, Madrid (Pza. CasƟlla)-ALGETE 
 N104, Madrid (Pza. CasƟlla)-San Agusơn de Guadalix 
 N701, Madrid (Pza. CasƟlla)-TRES CANTOS 
 N702, Madrid (Pza. CasƟlla) - Colmenar Viejo 

 
Algunos de los municipios afectados Ɵenen redes urbanas de autobús que, aunque no se ven 
afectadas, se consideran complementarias para dar una visión global de la movilidad en estos. 
Las redes urbanas existentes son:  
 

 Alcobendas 
 San SebasƟán de los Reyes 
 Tres Cantos 
 Colmenar Viejo 

 

3.1.   Demanda y Oferta de las líneas de autobús interurbano 
 
En las tablas que siguen se recogen los indicadores de demanda más significaƟvos para esos 
municipios y esas líneas, que nos permiten calibrar la magnitud de la potencial afección de las 
obras. 

3.1.1.   Oferta 

La oferta de servicio en días laborables de las líneas afectadas se presenta en la siguiente tabla 
indicando el número de expediciones diarias por senƟdo. 
 
 
 
 
 
 



                                                                               
                                                                            

 
Línea Salida Madrid Entrada Madrid Total día 
151 50 51 101 
152C 48 49 97 
153 51 53 104 
154C 45 49 94 
155 50 48 98 
155B 38 38 76 
156 50 51 101 
157 38 37 75 
157C 24 24 48 
159 43 37 80 
161 13 13 26 
181 26 30 56 
182 23 24 47 
183 13 13 26 
184 23 25 48 
185 11 13 24 
191 32 30 62 
193 53 53 106 
194 3 3 6 
195 1 1 2 
197 46 48 94 
712 61 64 125 
713 59 60 119 
714 68 68 136 
716 54 54 108 
717 20 20 40 
721 4 7 11 
722 36 38 74 
724 38 39 77 
725 35 36 71 
726 35 36 71 
815 20 20 40 
876 27 26 53 
Total día 1.138 1.158 2.296 

 
Es fundamental analizar asimismo la oferta en hora punta para valorar la afección tanto al tráfico 
en general como a las líneas de transporte público en relación a sus Ɵempos de recorrido según 
los posibles iƟnerarios alternaƟvos. Así el número de expediciones en hora punta según senƟdo 
de circulación es:  
 
 



                                                                               
                                                                            

 
  Número de expediciones 
Línea Horas entrada a Madrid 7:00-9:00 Hora salida de Madrid 18:00-20:00 
151 7 7 
152C 8 6 
153 8 5 
154C 8 7 
155 7 6 
155B 8 4 
156 5 6 
157 7 4 
157C 4 2 
159 6 4 
161 1 1 
181 7 5 
182 5 3 
183 1 2 
184 4 2 
185 4 1 
191 5 4 
193 14 8 
194 1 1 
195 1 0 
197 15 6 
TOTAL 126 84 

 
Número de expediciones 

Línea Horas entrada a Madrid 7:00-9:00 Hora salida de Madrid 18:00-20:00 
712 9 8 
713 8 8 
714 3 8 
716 6 7 
717 2 3 
721 4 0 
722 7 5 
724 8 4 
725 7 4 
726 8 4 
815 4 2 
876 6 4 
TOTAL 72 57 



                                                                               
                                                                            

3.1.2.   Demanda 

La demanda de viajeros en líneas de autobús interurbano en el corredor es de unos 96.000 
viajeros/día en los dos senƟdos, distribuyéndose de forma muy similar entre ambos. 

Línea Viajeros viajeros/exped. 

151 3.944 39 
152C 4.228 44 
153 4.841 47 
154 1.634 34 
154C 5.296 56 
155 2.825 31 
155B 2.608 34 
156 3.737 37 
157 2.126 28 
157C 1.403 29 
159 2.573 60 
161 639 27 
181 2.076 38 
182 1.758 44 
183 909 38 
184 2.163 46 
185 908 38 
191 3.619 64 
193 6.758 61 
194 314 52 
195 98 49 
197 5.361 58 
712 5.815 47 
713 5.028 42 
714 3.207 24 
716 2.769 27 
717 1077 27 
721 483 48 
722 3.016 40 
724 3.564 49 
725 5.105 76 
726 3.955 59 
815 583 15 
876 1.443 29 
TOTAL 95.864   



                                                                               
                                                                            

 
Todas estas líneas, excepto la 815, terminan en el Intercambiador de Plaza de CasƟlla, siendo 
este nodo el que concentra, evidentemente, la mayor demanda. El número de viajeros subidos 
en el Intercambiador asciende a 28.400 al día (días laborables) 
 
La línea 815 Ɵene su cabecera en la Estación de Chamarơn, con una media de 65 viajeros subidos 
al día en este nodo. 
 
Asimismo, para completar el análisis de la demanda posiblemente afectada durante las obras, se 
ha realizado un aforo de viajeros en las paradas del entorno del Hospital La Paz y Cuatro Torres, 
dando como resultado que casi 4.000 viajeros se bajan en estas paradas a lo largo del día, 
procedentes de los municipios externos a la capital. Esto muestra la relevancia de estas paradas 
por lo que se ha considerado especialmente su afección durante las diferentes fases de las obras. 
 

3.2.   Modificación de iƟnerarios de líneas interurbanas 
 
La obra se ha estructurado en diferentes fases, siendo las primeras de menor afección al 
transporte público. Así según las fechas previstas: 
 

3.2.1.   FASE 0 

 En la primera semana de julio se mantendrán los iƟnerarios y paradas actuales. 
 A parƟr de la segunda semana de julio, aunque el recorrido de las líneas no sufrirá 

modificaciones en la entrada a Madrid, la parada 10548 se traslada unos metros debido a 
ocupaciones de obra, hasta la parada 10550, ubicada más adelante en el tronco del Paseo 
de la Castellana. Así todas las líneas que entran por esta vía pararán en la parada 10550, 
frente al Hospital La Paz. 

 

3.2.2.   FASE 1  

A parƟr del 4 de agosto de 2025, cuando comienza la fase de corte de los carriles centrales, se 
prevén las siguientes modificaciones de recorrido: 
 
En el senƟdo salida de Madrid, se uƟlizará para todas las líneas que salen del Intercambiador, el 
túnel de salida del mismo ubicado en el Paseo de la Castellana. Se realizarán las paradas 
provisionales que se instalen en el lateral de esta calle durante las obras a la altura de las Cuatro 
Torres (lado Paseo de la Castellana-pares), estando diferenciadas según líneas de EMT, las 
interurbanas que circulan por la A1 y las interurbanas que discurren por la M607. 
 



                                                                               
                                                                            

Sin embargo, en el senƟdo de entrada a Madrid, se han considerado varios iƟnerarios 
alternaƟvos agregando en grupos de líneas según desƟnos, para contribuir así a la mejora de los 
Ɵempos de recorrido y favorecer la distribución del tráfico. Así las opciones son: 
 
3.2.2.1.   Líneas que discurren por la M-607  
 
Se han establecido diferentes iƟnerarios según líneas: 
 

1) Las líneas 712, 713, 714, 716 y 717, procedentes de Tres Cantos y Universidad Autónoma, 
modificarán su iƟnerario de forma que accederán desde la M-607 a la Av. de la Ilustración 
y posteriormente Av. Ginzo de Limia y Av. de Asturias, para acceder al Intercambiador de 
Plaza de CasƟlla por el túnel ubicado en esta calle. Se establecerá una parada en la calle 
Ginzo de Limia que permiƟrá uƟlizar las líneas de EMT (134) para poder acceder al 
entorno de La Paz. 
 

 
 

Los domingos estas líneas tendrán que hacer un iƟnerario diferente debido a la instalación 
de un mercadillo en la Avenida de Asturias durante la mañana. Así en estos días este grupo 
de líneas discurrirá por la calle Pedro Rico o Arzobispo Morcillo desde el comienzo del servicio 
hasta el fin del mercadillo. 
 
2) Las líneas 721, 722, 724, 725 y 726, procedentes de Colmenar Viejo, Valdemanco, 

Miraflores de la Sierra, Cerceda-El Boalo-Mataelpino. Modificarán su iƟnerario desde la 
M-607 hacia la M-30 por calle Pedro Rico, Avda. Monforte de Lemos y Paseo de la 
Castellana. El acceso al intercambiador se realizará por el túnel habitual de Castellana. 
Está previsto establecer una parada en la calle Pedro Rico, cerca de La Paz para dar 
accesibilidad a esta zona. 



                                                                               
                                                                            

 
 

3) La línea 876 realizará un iƟnerario diferente desviándose por la calle Pedro Rico, Av. 
Monforte de Lemos y después circulando por el Paseo de la Castellana para mantener su 
cabecera en la zona de superficie del Intercambiador, tal como Ɵene en la actualidad. 
 

3.2.2.2.   Líneas que discurren por la A1 
 
En este caso se han establecido diferentes iƟnerarios según líneas: 
 

4) IƟnerario por el Nudo Norte al Paseo de la Castellana según el mismo iƟnerario actual. El 
acceso al Intercambiador de Plaza de CasƟlla se realizará por el túnel principal, 
habilitándose una entrada al mismo tras el tramo de obras. 
Se establecerá una parada provisional en el entorno de las Cuatro Torres que dará servicio 
asimismo a los viajeros que quieran acceder a La Paz o al Metro Begoña. 
En este grupo están las líneas: 151, 153, 161, 152C y 154C. 
 



                                                                               
                                                                            

 
 

5) IƟnerario desde la M-30 al túnel de Pio XII hasta la salida del Paseo de la Castellana. En 
ese punto se podrán incorporar al túnel de entrada al Intercambiador. 
En este grupo están las líneas: 181, 182, 183, 184 y 185. 
 

 
 

6) Seguirán el mismo desvío que las anteriores: desde la A-1 por el túnel de Pío XII, saliendo 
al Paseo de la Castellana a la altura de Monforte de Lemos, accediendo al Intercambiador 
por el túnel principal. 
En este grupo están las líneas: 191, 193, 194, 195 y 197. 
 



                                                                               
                                                                            

 
 

7) IƟnerario desde Av. de la Ilustración y Pedro Rico hasta el cruce de Monforte de Lemos 
con Paseo de la Castellana, donde podrá acceder al túnel principal del Intercambiador. 
Se establecerá una parada provisional en la calle Pedro Rico, para facilitar la accesibilidad 
al entorno del hospital de La Paz. En este grupo están las líneas que proceden de 
Alcobendas y San SebasƟán de los Reyes: 155, 156, 157, 159, 155B y 157C. 

 

 
 



                                                                               
                                                                            

3.2.2.3.   Línea transversal 
 
La línea 815 habrá de realizar su iƟnerario en senƟdo entrada a Madrid por la calle Pedro Rico, 
donde se ubicará una parada provisional en el entorno del Hospital La Paz. En senƟdo salida de 
Madrid, mantendrá su iƟnerario actual por la calle Arzobispo Morcillo.  

3.2.3.   Líneas Nocturnas 

 
Las líneas nocturnas no sufrirán modificaciones de iƟnerario, manteniendo su cabecera en el 
Intercambiador de superficie de Plaza de CasƟlla.  
 

4.   Líneas urbanas de la EMT  
 
El número de líneas de EMT afectadas por las obras son 13 (11 líneas diurnas,1 nocturna y un 
Servicio Especial que sólo presta servicio en fesƟvos).  
 
Las líneas de EMT afectadas por las obras se dividen en los siguientes grupos: 
 

1. Líneas que conƟnúan por avenida Llano Castellano  
 

 2 líneas: 66 y SE704 
 

Ambas líneas circulan en senƟdo periferia por el lateral de salida del Pº de la Castellana, calle 
Viejas y Mauricio Legendre. El senƟdo 2 (Mauricio Legendre) no está afectado por las obras. 
 

2. Líneas con trazado por la A1 hacia Sanchinarro y Las Tablas 
 

 3 líneas: 173, 174 y 176 
 

Las líneas 173 y 176 circulan, en senƟdo periferia por el tronco central del Pº de la Castellana 
hacia el acceso a la A-1, y en senƟdo 2 circulan desde la incorporación de la A-1 al lateral de 
entrada del Pº de la Castellana. 
La línea 174 solo está afectada en senƟdo 1, ya que en senƟdo 2 circula por la calle Bambú. 
 

3. Líneas con trazado por la M-607 
 

 2 líneas: 175 y 178. 
 

Las líneas 175 y 178 circulan, en senƟdo periferia por el tronco central del Pº de la Castellana 
hacia el acceso a la M-607, y en senƟdo 2 circulan desde la incorporación de la M-607 al lateral 
de entrada del Pº de la Castellana. 
 



                                                                               
                                                                            

 
 

4. Líneas que salen por Monforte de Lemos (4 Torres) y entran por Arzobispo Morcillo  
 

 6 líneas: 67, 124, 134, 135, 179 y N24. 
 

Las líneas, en senƟdo periferia, giran a izquierda desde el Pº de la Castellana a la calle Monforte 
de Lemos para conƟnuar por este eje, Arzobispo Morcillo o Pedro Rico. 
En senƟdo 2, todas las líneas convergen en el tramo de Arzobispo Morcillo frente al Hospital de 
La Paz, para girar desde esta calle al lateral de entrada del Pº de la Castellana. 
 
Actualmente, este grupo de líneas en senƟdo salida realizan la bifurcación izquierda anterior al 
cruce para poder realizar el giro a Monforte de Lemos. La configuración durante las obras debería 
permiƟr las condiciones adecuadas al transporte público colecƟvo de superficie para la 
realización de esta maniobra de forma segura. 
 

 
 

4.1.   Oferta de las líneas de EMT 
 
La oferta de las líneas, intervalo y número de pasos en hora punta se resumen en la siguiente 
tabla. (Resulta una raƟo de 1,3 autobuses/min en hora punta): 
 



                                                                               
                                                                            

Línea Dotación Intervalo HP 
(min) 

Nº pasos 
HP 

66 9 9 6 
67 9 9 7 

124 13 7 8 
134 11 9 7 
135 4 9 7 
173 8 7 8 
174 12 7 8 
175 7 10 6 
176 14 5 10 
178 9 7 8 
179 3 30 2 

SE704 1 40 2 
N24 7 15 4 

Total  107 
 

77* 
*Suma nº pasos HP no incluye N24 nocturno ni SE704 (fesƟvos). 

  

4.2.   Afecciones durante las fases de obra 
La obra se ha estructurado en diferentes fases. Así según las fechas previstas: 

4.2.1.   FASE 0 

Durante la Fase 0 de obras (julio de 2025), las líneas de EMT no sufren modificación de iƟnerario, 
si bien se producen las siguientes afecciones a paradas: 
 

o Durante la primera semana de julio y hasta el día 10 (Fase 0.1): 
 

En senƟdo entrada:  
 Supresión provisional de la parada 3932 (Castellana – Cuatro Torres), ubicada en Paseo 

de la Castellana frente al nº 286. Durante este periodo las líneas 67, 124, 134, 135 y 179, 
provenientes de la calle Arzobispo Morcillo, no efectuarán parada en la misma. 
 

o Desde el 11 de julio hasta el 4 de agosto (Fase 0.2): 
 
En senƟdo entrada: 

 Supresión provisional de la parada 3933 (Castellana-Sinesio Delgado) ubicada en Paseo 
de la Castellana Ōe. nº280 esquina con Sinesio Delgado, por lo que las líneas 67, 124, 134, 
135, 173, 175, 176, 178, 179 y N24 no efectuarán parada en la misma.  

 Recuperación de la parada 3922 (Castellana – Cuatro Torres), de líneas 67, 124, 134, 135 
y 179. 
 
En el senƟdo salida: 



                                                                               
                                                                            

 Traslado provisional de la parada 3253 (Castellana – Nudo Norte), ubicada en el tronco 
central en Paseo de la Castellana nº 300, unos metros antes por ocupación de obras. En 
este nodo efectúan parada las líneas 173, 174 y 176 que conƟnúan por la A-1. 

4.2.2.   FASE 1 

A parƟr de 4 de agosto de 2025 comienza la ejecución de la Fase 1 de las obras, en la cual se 
produce el corte del tronco central del Paseo de la Castellana y supone las mayores afecciones 
al transporte público. 
 
En el caso de la red de EMT, los iƟnerarios de las líneas no sufren modificaciones en el eje 
principal de Pº Castellana, con circulación por las vías laterales abiertas al tráfico de paso, por lo 
que las afecciones principales están relacionadas con la supresión, traslado provisional o 
creación de paradas provisionales. 
 
En senƟdo entrada: 

 Supresión definiƟva de la parada 5521 (Castellana-Hospital La Paz), en tronco central y 
creación de parada provisional en vía lateral ubicada en Paseo de la Castellana nº 259, 
esquina Arzobispo Morcillo (nºxxxxx) para líneas provenientes de la M-607 y la A-1 (Líneas 
173, 174, 176, 178) 

 Se manƟene supresión provisional de la parada 3933 (Castellana-Sinesio Delgado) 
ubicada en Paseo de la Castellana Ōe. nº280 esquina con Sinesio Delgado 

 
En senƟdo salida:  

 Traslado provisional de parada 2654 (Castellana – Manuel Caldeiro), situada en vía lateral, 
unos metros más adelante en la misma manzana por ocupación de obras (Líneas 66 y 
SE704). 

 Traslado de parada nº3252 (Castellana – Hospital La Paz), de líneas 173,174,175,176 y 
178, ubicada en tronco central de Pº Castellana nº 292 a nueva ubicación a la misma 
altura en la vía lateral. En ella efectuarán parada las líneas que se dirigen al corredor de 
la M-607 (Líneas 175 y 178). 

 Traslado de parada 2655 (Castellana – Hospital La Paz), de líneas 66 y SE704, situada en 
vía lateral, del nº296 al nº300. En ella efectuarán parada, además de las líneas 66 y SE704, 
las líneas que se dirigen al corredor de la A-1 (Líneas 173, 174 y 176). 

 Supresión definiƟva de parada 3253 (Castellana – Nudo Norte), en tronco central del Pº 
Castellana nº300 (Líneas 173, 174, 176). 

4.3.   Otras afecciones  
 
Además del impacto en el servicio convencional de las líneas de EMT, hay que considerar la 
afección en la zona de obras por las operaciones de salida y encierro de los autobuses en el 
Centro de Operaciones de Fuencarral (719 vehículos diarios). Estos movimientos se producen 
entre la 4:30 y las 9:30 de la mañana, las salidas y entre esa hora y la 1:00 los encierros, de forma 
más escalonada. 



                                                                               
                                                                            

 
La hora más cargada es de 6:00 a 7:00 cuando salen 297 autobuses. 
 

5.   Metro de Madrid 
 
Se va a disponer de los siguientes refuerzos de trenes en el horario de 6:05 a 22:00 los días 
laborables: 
 

 Línea 10: Debido a que esta línea de Metro resulta también prioritaria en la zona de obras 
del soterramiento de la A5 (Paseo verde del Sureste), ya ha sido reforzada con 2 trenes 
durante todo el día. 

 Línea 10b: Se prevé el refuerzo con dos trenes durante todo el día. 
 
 

6.   Cercanías RENFE 
 
La línea de Cercanías afectada principalmente por las obras es la C4 en sus dos ramales a y b. 
 

,  
 
Cercanías RENFE estará pendiente de los incrementos de demanda que pudiera sufrir por un 
posible trasvase de viajeros a este modo y propondrá los medios necesarios para su aplicación. 
 

7.   Seguimiento del Plan de Movilidad 
 
Se va a realizar un seguimiento de la implantación de este Plan de Movilidad, analizando las 
oscilaciones de la demanda, así como las posibles mejoras o modificaciones que fuesen precisas 
según la evolución de las diferentes fases de la obra. 


