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NOTA INFORMATIVA

APERTURA PROVISIONAL AL TRAFICO CARRETERA A-315

TRAMO: HUESA-POZO ALCON

OBRAS: MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA A-315 P.K. 52+660-53+760 T.M. HUESA

& Con fecha 10 de Septiembre de 2018 la Consejeria de Fomento adjudicé 1a obra de “Mejora de la
Seguridad Vial en la A-315 p.k. 52+660-53+760” a la empresa Ute Nila-Maracof con un
presupuesto de 859.017,99 € y un plazo de ejecucién de 12 MESES. La ACTUAL
DELEGACION DE FOMENTO DE JAEN HA TRABAJADO PARA REDUCIR A 5
MESES EL PLAZO DE EJECUCION.

& El inicio de las obras previsto para Diciembre de 2018 fue prorrogado a peticién del
Ayuntamiento de Huesa para no afectar el desarrollo de la recogida de la campafia de aceituna.

& Con fecha 23 de Abril comenzaron los trabajos de Mejora de Seguridad Vial en la carretera A-315
en el tramo comprendido entre Huesa y Ceal. Segiin el Proyecto de Construccién aprobado en su
dia, para realizar las obras es necesario el corte de la carretera y el desvio de trafico por la
carretera A-6206 del Puerto de Tiscar, en las DOS FASES EN LAS QUE SE DIVIDEN LOS
TRABAJOS.

& No obstante, en la PRIMERA FASE, pese a que se estan realizando perforaciones en el terreno
tipo sondeos que imposibilitan el acceso al trafico durante su ejecucién, para minimizar las
molestias al usuario, se ha planificado que durante los fines de semana se habilite un carril con
trafico alternativo mientras no se trabaja en obra.

& Por tanto, durante la actual fase de las obras SE VAN A HABILITAR APEI}'I'URAS
PROVISIONALES DE TRAFICO ALTERNATIVO REGULADO POR SEMAFOROS
DURANTE LOS FINES DE SEMANA. Dichas aperturas comenzardn el préximo fin de

semana VIERNES DIA 3 DE MAYO y se mantendridn HASTA EL FIN DE SEMANA DEL 7

DE JUNIO con horario de VIERNES a las 15 h hasta el LUNES a las 8 h.

& A PARTIR DEL 7 DE JUNIO SE COMENZARA LA SEGUNDA FASE, en la que se realizardn
trabajos de micropilotaje y ejecucién de losas de plataforma de hormigén armado que
IMPOSIBILITAN LA APERTURA AL TRAFICO TOTALMENTE.

& Cualquier modificacién en el calendario de corte y apertura se comunicard con antelacién para su
conocimiento.



