



UNIDAD: PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO

COMPROMISO DE DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DE TRABAJO Y CONVENIO COLECTIVO APLICABLE PARA LA OBRA / EL SERVICIO DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2022

CORPORACIÓN LOCAL: AYUNTAMIENTO DE SERRATO.		VACACIONES: (Marcar X en la opción válida)	<input checked="" type="checkbox"/> A DISFRUTAR <input type="checkbox"/> A COMPENSAR ECONÓMICAMENTE
DENOMINACIÓN DE LA OBRA / EL SERVICIO: ACONDICIONAMIENTO DE LA ENTRADA AL RECINTO FERIAL, 5ª FASE.			
FECHA DE INICIO DEL PRIMER CONTRATO: 01/07/2022	FECHA DE TERMINACIÓN DEL ÚLTIMO CONTRATO: 31/01/2023	TOTAL TRABAJADORES CUALIFICADOS: 5	
CONVENIO COLECTIVO APLICABLE: CONVENIO O ACUERDO P.F.E.A. EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA.		TOTAL TRABAJADORES NO CUALIFICADOS: 26	
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL CONVENIO: BOP 15/04/2.014		HORARIO UNICO DE DESAYUNO	HORA DE INICIO DESAYUNO: 10 HORAS. HORA DE FIN DESAYUNO: 10,30 HORAS.

	NIVEL	CATEGORÍA PROFESIONAL	NUMERO DE TRABAJADORES (A)	FECHA DE ALTA DEL CONTRATO	FECHA DE BAJA DEL CONTRATO	DÍAS DE DURACION DE CONTRATO INDIVIDUAL (Máximo 45 días, trabajadores cualificados)	DÍAS LABORABLES EFECTIVOS INDIVIDUAL (B)	DÍAS LABORABLES EFECTIVOS DEL GRUPO (A) X (B)
TRABAJADORES CUALIFICADOS	VIII	OFICIAL 1ª	1	04/07/2022	23/07/2022	20	15	15
	VIII	OFICIAL 1ª	1	01/08/2022	20/08/2022	20	14	14
	VIII	OFICIAL 1ª	1	05/09/2022	24/09/2022	20	15	15
	VIII	OFICIAL 1ª	1	03/10/2022	22/10/2022	20	13	13
	VIII	OFICIAL 1ª	1	07/11/2022	26/11/2022	20	15	15
SUMA TRABAJADORES CUALIFICADOS:			5	SUMA DIAS LABORABLES DE TODOS LOS TRABAJADORES CUALIFICADOS:			72	72

TRABAJADORES NO CUALIFICADOS (PEONES)	XII	PEONES	2	01/07/2022	15/07/2022	15	11	22
	XII	PEONES	2	15/07/2022	29/07/2022	15	11	22
	XII	PEONES	2	01/08/2022	15/08/2022	15	10	20
	XII	PEONES	2	16/08/2022	30/08/2022	15	11	22
	XII	PEONES	2	01/09/2022	15/09/2022	15	11	22
	XII	PEONES	2	16/09/2022	30/09/2022	15	11	22
	XII	PEONES	3	03/10/2022	17/10/2022	15	9	27
	XII	PEONES	2	14/10/2022	28/10/2022	15	11	22
	XII	PEONES	2	02/11/2022	16/11/2022	15	11	22
	XII	PEONES	2	16/11/2022	30/11/2022	15	11	22
	XII	PEONES	1	01/12/2022	15/12/2022	15	9	9
	XII	PEONES	1	16/12/2022	30/12/2022	15	10	10
	XII	PEONES	2	03/01/2023	17/01/2023	15	10	20
	XII	PEONES	1	17/01/2023	31/01/2023	15	11	11
SUMA DE PEONES:			26	SUMA DIAS LABORABLES DE TODOS LOS PEONES:			147	273

Confirmando que los anteriores datos coinciden con los de la solicitud de la subvención.

Fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE DE SERRATO

Avda. de Andalucía, 23
29006- Málaga
Tel: 952134000
Correo electrónico:
dp2empleo@sepe.es
Código DIR3 EA0021528

www.sepe.es
Trabajamos para ti



FIRMANTE
FRANCISCO LOPEZ ARANA

NIF/CIF FECHA Y HORA
****413** 04/05/2022 13:34:46 CET

Hacienda electrónica local y provincial

CÓDIGO CSV
fd58447bc995a4035272fe02a5c15770356d6232

URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.malaga.es/serrato>

Se da conformidad para la incorporación de los datos, relativos a las fechas de inicio y terminación de la ejecución, categoría de trabajadores, número de trabajadores y duración de los contratos, a la resolución de la solicitud de subvención del proyecto de obra, o servicio, del Programa de Fomento de Empleo Agrario, presentada por la corporación local.

Fernando Murillo Peñacoba
DIRECTOR PROVINCIAL DEL SEPE

CSV : GEN-d6a4-4bbe-25cb-9c0f-1873-73ba-96bb-8d19

RECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : FERNANDO MURILLO PEÑACOPA | FECHA : 20/06/2022 17:49 | Sin acción específica

